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I. INTRODUCTION

La phase pilote de programme «Education a la Paix dans les Colléges de la
Casamance», financé par I'USAID et exécuté par World Education s'est
effectivement déroulé de juillet 2006 a Décembre 2007.

Malgré un contexte assez difficile, caractérisé par un environnement scolaire
peu préparé a recevoir un tel type de programme, et surtout marqué par une
série de greves, le programme s'est tout de méme déroulé correctement, avec
une bonne collaboration du ministere de I'Education Nationale.

En effet, I'équipe de World Education fortement épaulée par les autorités
académiques au niveau central et régional, a pu faire, en peu de temps des
résultats trés appréciables, en produisant des outils pédagogiques performants,
en renforcant notablement les capacités des professeurs et en réalisant des
enseignements apprentissages dans les colléges.

Le présent rapport final se propose, de faire le bilan de toutes les activités du
programme pilote. Pour cela, nous évoquerons les différents aspects de la
stratégie du programme, les résultats attendus, les activités menées, les
résultats obtenus, sans oublier les impacts et les enseignements tirés, avant de
dresser un tableau comparatif des différents résultats.

II. LA STRATEGIE DU PROGRAMME

Dans la conduite du programme, World Education a utilisé une approche
stratégique mettant les professeurs, les principaux, les éleves des colleges et
les communautés au centre de la dynamique.

De maniere beaucoup plus spécifique le programme s'est focalisé sur les aspects
suivants :

1. Conception dun module de formation en éducation a la paix, pour
développer les capacités des professeurs, des principaux et des éléves
des colléeges dans les domaines de l'analyse, de la prévention et de la
gestion des conflits.

2. Création des Clubs des Volontaires pour la Paix.

Planification et mise en ceuvre des enseignements apprentissages.

4. Planification et mise en ceuvre des micros projets.
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5. Mobilisation sociale en mettant a profit tous les canaux de communication
traditionnels, comme la voix des leaders d'opinion, mais aussi les organes
de presse privée et les radios communautaires.

I1l. LES RESULTATS ATTENDUS DU PROGRAMME

Pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixé, le programme d'éducation a la paix
s'était assigné un certain nombre de résultats que nous rappelons ci-apres :

a. Sélection de quarante (40) colléges pour recevoir le programme

d'éducation a la paix

Sélection de cing (5) ONG comme partenaires du programme

Conception d'un module d'éducation a la paix

Formation de trois cent (300) professeurs et principaux

Formation de 90 % des éléves a I'éducation a la paix

Exécution de quatre vingt (80) micros projets dans les colleges

Mobilisation de 90 % des éleves (17 500) lors des activités des micros

projets

h. Médiatisation des activités du programme a travers le réseau des
radios communautaires.

@ %o aocoC

IV. LES ACTIVITES DU PROGRAMME

L'équipe de World Education appuyée par ses partenaires a pu reéaliser, dans un
délai relativement court, toutes les activités indispensables a la réussite des
objectifs du programme. Pour y arriver, il a fallu mettre en place une
planification rigoureuse et adéquate. C'est ainsi que le programme a pu mener
correctement les activités suivantes : la sélection des colléges, le choix des
associations partenaires, l'étude de [I'état des lieux, les enseignements
apprentissages du module dans les colleges, les micros projets, les actions de
suivi, les évaluations.

1. SELECTION DES COLLEGES

En étroite collaboration avec les autorités du systeme éducatif que sont les 1A,
et les IDEN, nous avons procédé a la sélection des colleges, sur la base d'un
certain nombre de criteres dont les plus importants sont :
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a) L'emplacement du college dans les zones affectées par le conflit,
mais réunissant tout de méme les conditions de sécurité, pour
mener sans grande difficulté le programme d'éducation a la paix.

b) L'emplacement du collége dans une zone moins affectée par le
conflit, mais qui de par sa localisation peut jouer un réle intéressant
dans la mise en ceuvre du programme.

c) L'emplacement du college dans le rayon couvert par l'intervention
des ONG partenaires chargées des activités du programme en
dehors du collége.

d) L'engagement du Principal, son ouverture et sa disponibilité a
mettre en ceuvre le programme dans son établissement.

e) La forte capacité de mobilisation des communautés au sein
desquelles se trouve le college.

2. SELECTION DES ASSOCIATION S

Pour accompagner les colleges sélectionnés dans leurs activités de promotion de
la culture de paix au sein des communautés, World Education a sélectionné six
associations partenaires choisies dans un réseau dassociations et d'ONG
partenaires selon les criteres suivants :

a) L'expérience acquise en matiere de mobilisation sociale

b) L'expérience antérieure dans le domaine de I'éducation a la paix

c) L'existence, dans le groupe de partenaires, d’'une association orientée
dans le plaidoyer du genre

d) Les résultats positifs obtenus dans un partenariat antérieur scellé
durant les programmes précédents

e) La capacité institutionnelle des associations a polariser les colleges
sélectionnés.

3. ETUDE DE L'ETAT DES LIEUX

Dans le but de connaitre la situation de départ, les besoins et les réalités du
milieu, une enquéte préalable a été menée dans la totalité des colleges
sélectionnés. L'étude de base, réalisée avec les Principaux et les équipes
pédagogiques, a révélé les aspects ci-apres :
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a) 95 % des éléeves des colleges sélectionnés n'avaient jamais eu des
cours d’'éducation a la paix

b) 80 % des éléves participaient périodiguement a des manifestations
conflictuelles diverses dans I'espace scolaire

c) Le systéme éducatif, dans ce secteur de lI'enseignement moyen, ne
disposait pas encore d'un programme d'éducation a la paix

d) Le systéme éducatif, dans ce secteur de I'enseignement moyen, ne
disposait pas encore d’'un module de d'éducation a la paix

e) Les principaux et les professeurs n'avaient pas regu de formation a
I'éducation a la paix

f) L'absence d'une vision et d'une conscience des autorités scolaires sur
la nécessité d'un programme d'enseignement de I'éducation a la paix
dans les établissements

g) L'absence d'activités et de manifestations de promotion de la paix
dans les colléges et dans la communauté

h) Une faible maitrise, de la part des associations partenaires et des
mouvements de jeunes, des méthodes et mécanismes de gestion et de
réglement non-violent des conflits

i) La marginalisation de la cible «jeune» dans le processus de recherche
et de consolidation de la paix en Casamance.

J) L'absence de «liaisons solides» entre le collége et la communauté.

4. LES ENSEIGNEMENTS APPRENTISSAGES

En ce qui concerne les éleves et les professeurs, les enseignements
apprentissages occupent une place importante dans la mise en oceuvre du
programme. Pour cette raison, le programme a réserveé une attention particuliére
aux différentes phases de I'exécution des enseignements apprentissages,
notamment : (a) la conception du module, (b) la planification, (c) le quantum
horaire, (d) les disciplines d'accueil, (e) les modalités des cours, (f) le niveau
d'exécution des enseignements, (g) les effectifs formés.

a. Le module de formation a I'éducation a la paix
Dés le début du programme, il est apparu nécessaire d’avoir un outil de formation
d'une rigueur scientifique avérée au profit de I'école. C'est ainsi qu'un comité
scientifiqgue, composé de pédagogues et de spécialistes en gestion de conflit,
s'est attelé a la conception et a I'élaboration d'un module de formation. Comme
choix pédagogique, le module d'Education a la paix a opté pour «lI'approche par les
compétences».
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Le module contient deux paliers distincts sur le conflit et sur la paix et il compte
neuf compétences de base. Pour conférer au module la Iégitimité nécessaire et
'acceptation dans le systéme éducatif, deux ateliers de validation lui ont été
consacrés : un atelier pour les acteurs et un atelier pour le ministére de
I'éducation. Ces deux ateliers ont profondément étudié le module, avant de
valider entiérement son contenu et son approche pédagogique.

A I'épreuve des enseignements, le module a été reconnu pertinent et adéquat, par
tous les professeurs et les bénéficiaires. 1l a aussi permis aux enseignants et
autres acteurs du programme, d'initier des approches et des démarches
innovantes.

b. La planification des enseignements
Pour procéder a I'enseignement du module, en vue d'installer les compétences au
niveau des éléves, une planification des enseignements a été minutieusement
élaborée dans chacun des colléges. La planification qui s'est faite de facon
concertée avec les Principaux et les professeurs des colleges, a permis a chacun
des CEM, de bien prendre en charge les neuf (09) compétences de base.

c. Le quantum horaire
Le crédit horaire de 13 heures, prévu au départ pour enseigner tout le module,
s'est révélé insuffisant a l'arrivée. 1l a fallu en moyenne 23 heures pour dérouler
le programme. Aprés les évaluations tenues a la fin des enseignements
apprentissages, le Comité Scientifique a estimé, que pour dispenser
correctement le module d’Education a la Paix, il faut nécessairement un crédit
horaire de 26 heures.

d. Les disciplines daccueil

Toutes les disciplines enseignées dans les colleges ont pris en charge
I'enseignement du module. Cependant, certaines disciplines ont évidemment
mieux accueilli que dautres les enseignements du Module. Nous avons ainsi
constaté, que les disciplines comme l'histoire, la géographie, le francais, les
langues et les sciences, ont bien accueilli les apprentissages, pendant que les
autres matieres, comme les mathématiques par exemple, ont assez peu accueilli
le module. Malgré ce constat de déséquilibre dans la prise en charge, les
recommandations majeures de toutes les évaluations ont demandé de maintenir
I'ensemble des disciplines, pour accueillir le module. Cependant, le Comité
Scientifigue exige, que le programme s'appuie sur des disciplines socles, plus
appropriées comme le francais, I'histoire, la géographie et I'anglais.
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e. Les modalités des cours
Pour enseigner le module, l'utilisation des heures normales de cours avait été
privilégiée, au détriment des heures spéciales. Cette option s'est vérifiée au
terme de l'année, ou on note que 80 % des enseignements ont été dispensés dans
les heures normales de I'emploi de temps des colléges, contre 20% pour les
heures spéciales hors emploi de temps.

Au niveau des techniques d'intégration utilisées, pour enseigner le module a
travers les disciplines d'accueil, la technique de [intégration par adjonction
I'emporte largement sur /intégration partielle, par 80% contre 20%.

f. Le niveau d’exécution des enseignements
En dépit du démarrage tardif des enseignements et des perturbations du
calendrier scolaire, le programme a pu étre enseigné a prés de 80 % en moyenne.
Il est a noter que 100 % des colleges ont totalement terminé le premier palier
qui correspond au conflit, et que 50% ont entiérement enseigné tout le module.

g. Les effectifs ayant suivi les cours
Gréace a la mobilisation des principaux, a I'engagement des professeurs et a
'adhésion des éléves, tous les colleges ont enseigné le module. Ainsi les cibles
directement atteintes par les enseignements apprentissages sont estimées a
18078 éleves soit 99% de l'effectif total.

5. LES MICROS PROJETS

Afin de compléter les enseignements recus par les éleves et de promouvoir la
culture de paix, le programme a exécuté des micros projets congus dans les
colleges avec des activités diverses.

C'est ainsi que de nombreux micros projets tres variés ont été organisés, entre
le mois d'avril et le mois de juin, par la quasi-totalité des colleges. Des dizaines
d'activités ont pu étre menées dans divers domaines intéressants les éleves :
théatre, sports, peinture, spectacle, poésie, marche, etc.

Ces micros projets ont atteint directement 18 078 éléves des colleges. En outre,
ces mémes micros projets ont indirectement touchés 5 332 éléves appartenant a
d'autres établissements, et 8 138 autres cibles composées des associations de
jeunes, des groupements de femmes, des notabilités religieuses et coutumiéres,
des autorités administratives et militaires.
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6. LE SUIVI ET L'EVALUATION DES ACTIVITES

Pour tirer le maximum d’'enseignements du programme d'éducation a la paix, qui, il
faut le rappeler est un programme pilote, un important dispositif de suivi
évaluation avait été mis en place par l'intermédiaire du comité scientifique, de
World Education et du systeme éducatif tant au niveau central que local.

A cet effet, plusieurs activités de suivi évaluation ont été meneées sur le terrain
par les membres du comité scientifique, la DEMSG les IA, les IDEN et I'équipe
de World Education.

Ces activités ont été complétées par la tenue de quatre ateliers départementaux
et un atelier régional d'évaluation, a lissue desquels des conclusions et des
recommandations pertinentes ont été retenues. Il est a noter que divers outils
et supports de suivi et d’évaluation ont été concus et élaborés pour mener a bien
une telle tache.

7. EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES DU PROGRAMME (DQA) PAR L'USAID

L'USAID a procédé a la vérification de la qualité des données du Programme
Peace Education. En effet, les 30 et 31 octobre 2007, une évaluation de la
qualité des données fournies par le programme s'est tenue dans les bureaux de
World Education, sous la direction de Monsieur Lamine COLY, représentant local
de 'USAID. Apres avoir discuté avec I'équipe sur les méthodes de recueil et de
traitement des données, Lamine Coly a ensuite passé en revue et analysé toute la
documentation ou sont stockées les données. A la fin de cette évaluation,
Monsieur COLY a exprimé sa satisfaction pour la qualité du travail et a formulé
des recommandations en vue de I'amélioration des résultats obtenus.

V.LES RESULTATS OBTENUS

Tout au long du déroulement du programme, nous avons régulierement mesuré les
progrés des activités et stocker les données recueillies. Des fiches ont été
spécialement concgues, pour faciliter ce travail régulier de mesure. A la fin de
chaque étape, nous avons procédé a lI'analyse des données recueillies et stockées,

pour en tirer des enseignements au fur et a mesure du déroulement du
programme.
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En outre, nous avons procédé a une série d'évaluations au niveau de chaque CEM,
puis au niveau de chaque département, de chaque région et enfin au niveau inter
région.

Suite a l'exploitation de toutes les fiches et des conclusions des différentes
évaluations, mais également sur la base des appréciations et témoignages des
différents acteurs (autorités scolaires, éleves, parents déléves, autorités
religieuses, coutumieres, associations de femmes et de jeunes, autorités
administratives et locales), nous avons enregistreé les résultats suivants :

1. Sélection et exécution du programme Peace Education dans 40 colleges de la
Casamance

2. Sélection et renforcement des capacités de 6 associations partenaires qui
ont assuré les mobilisations sociales pendant toute la durée du programme

3. 98 % des éléves des colléges du programme ont suivi les cours d’éducation a la
paix

4. Le systeme éducatif dans son secteur de I'enseignement moyen a pu mettre
en ceuvre le programme d'éducation a la paix dans son emploi de temps
officiel. (cf. circulaire ME, protocole d'accord WES/colléges, planning des
cours, fiches de prestations)

5. L'espace scolaire connait moins de manifestations conflictuelles et s'est
considérablement apaisé.

6. Un module d’éducation a la paix respectant les normes didactiques a été congu
par le programme et validé par le Ministére de I'Education.

7. Un module d’Education a la Paix a été mis a la disposition du systeme éducatif
au profit de I'enseignement moyen.

8. Six cents (600) professeurs et principaux de collége ont recu une formation a
I'éducation a la paix (cf. proces verbaux des ateliers de formation des
formateurs et de démultiplication).
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10.

11.

12.

13.

14.

Les autorités scolaires (DEMSG, IA, IDEN, Principaux) ont pris conscience et
sont convaincues de la pertinence et de la nécessité dun programme
d'enseignement de I'éducation a la paix dans les établissements du Sénégal en
général et ceux de la Casamance en particulier. Elles I'ont manifesté a
plusieurs reprises a travers leur présence reguliére et leurs déclarations lors
des activités du programme. (cf. circulaire ME et circulaire Inspection
d’Académie de Ziguinchor).

La mise en ceuvre des micros projets a permis I'exécution de 111 activités a
travers lesquelles, les éleves et les populations ont entrepris des actions de
promotion de la culture de paix dans les colleges et dans la communauté (cf.
tableau récapitulatif des micros projets).

Le renforcement des capacités de plus de 80 membres des associations
partenaires, des mouvements de jeunes, des animateurs de radios, des APE,
des SCOFI s'est fait, grace a des sessions de formation sur I'éducation a la
paix.

Les activités des micros projets (randonnées, marches, sketches, peinture,
poésie) ont permis aux jeunes, de transmettre des messages et de faire des
plaidoyers, pour la prise en charge de leur spécificité dans le processus de
recherche et de consolidation de la paix.

Tous les micros projets organisés dans les colleges ont impliqué la
communauté a travers la présence des jeunes non scolaires, des notabilités
coutumieres et religieuses, des associations de femmes et des chefs de
quartiers ou de villages. Cela a favorisé un rapprochement entre I'école et son
milieu tels que l'ont déclarés les principaux des colleges.

Dans le cadre de la médiatisation, le programme s’est appuyé sur un réseau de
cing (5) radios communautaires, qui ont diffusé des emissions hebdomadaires
sur I'’éducation a la paix. Ces radios, dont les capacités des animateurs ont été
renforcées, gardent en permanence dans leur grille des programmes des

émissions d'Education a la Paix (cf. format radiophonique et fiche
d’émissions).
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Vi. L'IMPACT DU PROGRAMME

En attendant les impacts qu'un tel programme pourrait certainement révéler
dans un futur lointain, nous pouvons d'ores et déja relever un certain nombre de
changements dans les comportements et dans les perceptions au niveau des
éleves, des professeurs, du systeme éducatif et des associations.

1. Sur les éléves
e L'essentiel des compétences proposeées dans le module sont installées
chez les éléves.
e llIs sont capables danalyser un conflit pour en savoir: les
manifestations, les évolutions, les formes, les conséquences, les causes
profondes, les causes apparentes.
e llIs savent aussi les modes de gestions des conflits, les techniques de
meédiation et de négociation pour arriver a une paix
e lIs connaissent les comportements et les attitudes a adopter pour
prévenir les conflits.

2. Sur les professeurs
e Toutes les compétences et l'approche pédagogique du module sont
installées chez les professeurs
e Tous les professeurs, dont les capacités ont été renforcées, ont pu
enseigner le module en respectant son approche pédagogique
e Des changements de comportements face aux éléves et vis-a-vis de
leurs collégues ont été percus notamment : esprit d’écoute, propension a la
conciliation, tendance a la médiation.
e Amélioration de leur maniére denseigner, grace a l'approche par les
compétences utilisée dans I'enseignement du module.

3. Sur le systéme éducatif
e Espace scolaire apaisé
e Existence d'une vision claire sur I'éducation a la paix
e Existence d'un module adéquat d’Education a la Paix

e Contribution a l'amélioration de la qualité de Il'enseignement avec
l'introduction des cours d’Education de la Paix.
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4. Sur les associations
e Appropriation des visions et des idéaux de paix et de non-violence par
les associations
e Intégration de I'Education a la Paix dans les préoccupations et les
programmes des associations
e Renforcement des capacités des animateurs des associations dans le
domaine de I'éducation a la paix

VII. LES LECONS TIREES DU PROGRAMME

Le programme nous a permis de tirer un certain nombre d'enseignements au plan
de la stratégie, des enseignements, de lapproche pédagogique et de la
mobilisation sociale.

Nous citons ci-dessous quelques uns parmi les enseignements :

1. Nécessité, dés le début du programme, d'établir un partenariat avec le
systeme éducatif du sommet a la base, pour poser les jalons de la
pérennisation du programme

2. Nécessité d'impliquer tout le systéme éducatif du sommet a la base dans
toutes les activités par une approche participative

3. Nécessité d'établir un partenariat avec les associations locales pour faciliter
la mobilisation sociale et la liaison avec la communauté

4. Nécessité d'établir une politigue de communication avec les radios
communautaires et privées pour toucher et sensibiliser le plus grand nombre
de populations dans la communauté sur I'importance de I'Education a la Paix

5. Neécessité de disposer, comme support didactique, d'un module d'éducation a
la paix ayant une approche pédagogique et un contenu adéquats

6. Neécessité d'opter pour l'approche par les compétences (et non l'approche par
les contenus), pour installer chez les jeunes des capacités de changements de
comportements
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nécessité dassurer au préalable une solide formation des professeurs sur
tout le contenu et les approches pédagogiques du module, afin que les
professeurs soient réellement capables d'enseigner I'Education a la Paix a
leurs éleves

Nécessité d'allouer un crédit horaire de 26 heures par année scolaire et par
classe, pour enseigner la totalité du module dans les heures normales de
cours. 1l faudra, cependant réserver des heures spéciales, pour favoriser les
activités pratiques des éléves

Nécessité de maintenir I'ensemble des disciplines enseignées dans les colléges
pour accueillir les enseignements du module, tout en privilégiant les
disciplines telles que I'histoire et la géographie, le francais et les langues
vivantes

Nécessité d'utiliser les cellules d'animation pédagogiques (CAP) des colléges
comme cadre d'échanges, de planification et de partage d'expériences sur
I'éducation a la paix

Nécessité de compléter les enseignements théoriques par des activités
pratiques, a travers des micros projets organisés par les colleges avec I'appui
des associations évoluant dans le milieu

Nécessité de maintenir l'option des micros projets comme activités
complétant les enseignements apprentissages d'une part, et dautre part
comme des outils de sensibilisation et de mobilisation sociale

Nécessité de mettre les éléves au centre de toutes les phases de la mise en
ceuvre du programme

Nécessité de mettre en place un dispositif de suivi évaluation des
enseignements apprentissages dans les colleges, les IDEN et les 1A.

Nécessité de définir, dés le début, un cadre dintégration du programme
d’Education a la Paix dans le curriculum de I'’éducation

Nécessité de réfléchir sur un mode d'évaluation des éleves en leur affectant
des notes sanctionnant leurs performances dans le domaine de I'Education a la
Paix.
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VIII. LES PERSPECTIVES

Comme les résultats et les impacts l'ont bien prouvé, la phase pilote du
programme “ Promoting Peace Education and advocacy among Teachers, School
Principals and Students in the Casamance» est vraiment une réussite. En effet, il
a incontestablement jeté les premieres bases d'un programme d’Education a la
paix en Casamance.

Mais il est certain, que tous ces résultats et impacts, bien que remarquables,
sont encore fragiles. lls sont également limités du point de vue géographique, en
fait la phase pilote n'a touché que 40 colléges, sur les quelques deux cents CEM
que compte la Casamance.

Nous estimons donc, qu'il est nécessaire denvisager une seconde phase, pour
consolider et a approfondir les acquis d'une part, et d'autre part étendre cette
expérience vers d'autres CEM de la Casamance et d'autres régions.

IX. TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS

Ce tableau fait une analyse comparée des résultats qui étaient attendus au début
du programme et les résultats que nous avons pu atteindre a la fin. En outre, le
tableau précise le niveau de réalisation et les écarts. Par ailleurs, il donne des
observations sur certains aspects des résultats :
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. Résultats Résultats Niveau de Observations
Indicateurs . . Ecart
attendus atteints réalisation
Nombre de colléges sélectionnés 40 40 100 % -
% de colléges enseignant le PEP 85 % 100 % 118 % +33
Les cing associations
sélectionnées au départ ne
L , . ; couvraient pas totalement
Nombre d'associations sélectionnées 5 6 120 % +1 . J i )
les colleges sélectionnés. Il a
fallu en rajouter pour
combler cette lacune
Existence d'un module d'éducation a la paix Oui Oui 100 % Validé par le Ministere
Existence d'une vision sur I'éducation a la . Circulaires des autorités
X Oui Oui 100 % - i
paix scolaires
Les radios communautaires
ne couvraient pas toutes les
zones du programme. Le
Nombre de radios impliquées dans le PEP 5 6 120% +1 i prog .
choix d'une radio
supplémentaire (Sud FM) a
comblé cette insuffisance
L'objectif de former de 200
, professeurs a été revu a la
Nombre de professeurs formés 200 600 300 % +400 R
hausse suite a une nouvelle
approche des apprentissages’
Nombre d'éléves ayant suivi les cours
. N - 17500 18078 103 % +2578
d'éducation a la paix
% d'éleves ayant suivi les cours 85 % 99 % 116% +14
. P Eléves =18078
Nombre cumulatif de personnes formées a
, L . 17859 18758 105 % +899 Professeurs = 600
I'éducation a la paix .
Associations = 80
TOT =9
. L Démultiplication = 40
Nombre d'ateliers organisés 60 80 133 % +20 .
Training avec le
coordonnateur = 31
La pratique des
enseignements a montré que
Nombre moyen d’heures allouées a I'EP dans g . i 4
13 23 177 % 10 le crédit horaire de 13
chaque classe ) |
heures prévues au départ
s'est révélé insuffisant
Nombre d'activités organisées pendant les
) R 80 11 139 % +31
micros projets
. ) L, Tous les micros projets ont
% de micros projets ayant enregistré la N T
L i L. 100 % 100 % 100 % - enregistré la participation
participation d’au moins un leader d'opinion ; L .
d'un leader d'opinion au moins
Nombre d'éléves des CEM atteints lors des
. . 17500 18078 103 % +2578
micros projets

! L'objectif de départ était de former 5 professeurs par college (5 X 40 = 200). Cependant, les conclusions des
discussions avec le systéme éducatif et le comité scientifique ont montré que I'ensemble des professeurs devrait étre
impliqué dans la formation des éléves. Face a cette nouvelle approche, les ateliers de formation des formateurs ont
permis de former 120 professeurs et les ateliers de démultiplications ont pris en charge 480 autres professeurs et

surveillants.
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. Résultats Résultats Niveau de Observations
Indicateurs . . Ecart
attendus atteints réalisation
Nombre moyen d’heures d'antenne par
. PN 1h 1h 30 150 % +30 mn
semaine allouées a I'EP
Nombre d'émissions diffusées pour I'EP 60 90 150 % +30
Nombre des membres des associations 80
formés a I'EP
Nombre d'éléves d'autres écoles atteints
. . - 5332 -
lors des micros projets
Nombre de jeunes non scolaires (ASC) 6250 Dont 80 leaders jeunes
atteints lors des micros projets
Nombre de femmes atteintes lors des 2107 Dont 120 leaders femmes
micros projets
Nombre de notabilités religieuses et Imams, Curés, Chefs
coutumieres atteintes lors des micros - 593 - - traditionnels
projets
Nombre d'autorités locales atteintes lors 188 PCR, Sous Préfets, Chefs de
des micros projets villages
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X.CONCLUSION

Au terme de cette phase pilote, nous pouvons dire que le programme a atteint
son but, en parvenant a introduire I'Education a la Paix dans le systeme éducatif
des colleges de la Casamance.

Si cette performance a pu étre enregistrée dans un délai aussi court, c'est parce
qgue les responsables du ministére de I'Education ont estimé, a juste raison, que
'Education & la Paix contribue a la qualité des enseignements et ont, par
conséquent, apporté tout leur appui au programme.

De son cOté, World Education a opté, dés le début des activités, pour une
stratégie mettant les autorités et agents de I'éducation nationale au centre de la
mise en ceuvre du programme. C'est ainsi, que toutes les étapes du programme
ont été menées en étroite relation avec les 1A, les IDEN, les Principaux des
Colleges et les Professeurs. En fait, c'est dans une solide synergie, que les
agents du ministere de I'éducation nationale et I'équipe de World Education, ont
sélectionné les sites, mené les enquétes de base, concu et validé le module,
élaboré les micro projets, enseigné le contenu du module et évalué les
apprentissages.

La bonne collaboration avec le ministere a effectivement permis a la phase
pilote, de concevoir un module de formation d’Education a la Paix et ensuite
d'initier les professeurs a en faire leur principal support pour les enseignements
apprentissages. Tous les professeurs, sous la supervision des Principaux des
colleges, sont effectivement parvenus a dispenser correctement le programme
d’Education a la Paix a des milliers d'éleves. Les évaluations qui ont suivi ces
apprentissages ont unanimement prouvé, que les compétences ont été installées
au sein des apprenants, et que les enseignements du module sont formellement
pris en compte dans I'agenda des apprentissages des colleges.

La phase pilote a donc été une expérience réussie et riche d'enseignements. Elle
a permis a I'ensemble des acteurs et des bénéficiaires, de retenir des legons
utiles pour des réplications futures. 1l est cependant important de reconnaitre,
qgue les acquis sont encore fragiles, il s'avere alors nécessaire de les consolider
et de les approfondir. Il est donc indispensable, que la phase pilote débouche sur
une seconde phase, pour jeter les bases de la pérennisation des acquis.

X1. ANNEXES
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ANNEXES

(VOIR DOCUMENT PORTANT TOUS LES ANNEXES)
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